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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest treball està orientat a l'elaboració de material teòric i pràctic per a l'assoliment dels 
alumnes d'uns conceptes mínims quant a Implantació d'Obra i la seva repercusió en la 
Programació general d’obra.  
A tal efecte, es crearan activitats i petites pràctiques a la classe, reculls teòrics i gràfics, etc. 
bassats en els continguts (de fets i conceptes, de procediments i d’actituds) per tal d’assolir els 
objectius proposats. Aquest objectius es troban desenvolupats en que el DECRET 56/1998,  de 
3 març, extableix el currículum del CFGS de Realització i plans d’obres i a l’apartat 3.1 
d’aquest document. 
Cal remarcar, que encara no s’ha publicat cap borrador o proposta de borrador adaptat a la 
LOE d’aquest cicle, per tant, el treball de programació d’activitats està basat en la LOGSE, en 
el decret abans mencionat. 
 
 
2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
Aquest treball està centrat en una unitat didàctica del Crèdit 3: programació de talls d’obra. 
 
Com que el cicle té una duració molt extensa, 380h + 40 hdlld (40 hores de lliure disposició) a 
l’institut estudiat s’ha dividit en tres subcrèdits, que són impartits per 3 diferents professors. 
Cada part diferenciada del crèdit té un caràcter aglutinador de conceptes, de manera que 
existeix un fil conductor dels continguts i dels objectius didàctics. Aquesta divisió, molt 
adequada i per altra banda, podríem dir que necessària, dóna una altra dimensió a aquest 
crèdit. 
 
És important mencionar que els professors han de estar en contacte i comunicació, i ho estan, 
però, pot ser, no tant com es deuria per tal de relacionar els continguts dels diferents crèdits i 
subcrèdits.Un dels objectius ha de ser complementar, flexibilitzar i enriquir els continguts de les 
seves classes en relació amb les dels altres companys. 
També, per a la meva experiència com a tècnic responsable d’obra, caldria relacionar més la 
implantació d’obra amb la planificació general de la mateixa i la prevenció de riscos laborals. 
 
Tal i com vaig explicar a la proposta “és molt important aprofundir en aquest temes ja que 
posteriorment, si no es fan correctament, afecten de manera clara al desenvolupament 
d'una obra a nivell temporal,  econòmic, de qualitat i de seguretat laboral.” 
 
Un altre al problema real sobre el que es basa aquest treball, a més de la conveniència de 
relacionar els tres conceptes, és que el centre no disposa de material teòric-pràctic elaborat 
amb una continuïtat de conceptes i format TIC per la impartició la UD_3: Instal·lacions 
provisionals. Aquest fet pot provocar que els alumnes es trobin una mica desmotivats a l’hora 
d’assolir aquest concepte de la implantació d’obra i tot el que implica. 
 
Actualment, la metodologia impartida és molt teòrica i sense fil d’unió dels continguts i materials 
utilitzats com a suport de les classes. Aquestes circumstàcies semblen el motiu principal per 
que els alumnes no estiguin motivats amb aquest continguts i no acabin de veure la utilitat o 
aplicació en un procés real que, molt probablement, es trobaran a la vida real, és a dir, 
organitzar o ajudar a organitzar, com a tècnics superiors, la implantació d’una obra i preveure la 
planificació general.  
 
També s’aprecia una considerable falta d’assistència a classe alguns dies, fet que també s’ha 
de millorar amb les  activitats puntuables que es realitzaran durant les classes a més de, com ja 
s’ha dit abans, amb una major motivació. 
 
És per això que, aprofitant aquesta circumstància, el treball es dirigeix més a preparar material 
d’acompanyament i seguiment de les classes i activitats, en format projectable, que es pot 
ampliar i/o variar.  Es  tracta d’aconseguir que els alumnes assoleixen la interrelació dels tres 
continguts-conceptes abans mencionats, de manera clara, pràctica i participativa. 
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La interrelació de continguts que es busca, els ajudarà a “aprendre a aprendre”, a que 
s’esforcin i executin, a partir de la reflexió i la comprensió de la “realitat amb diferent exemples i 
exercicis extrets de la realitat”, a participar en els debats proposats a classe, a trobar solucions 
adequades a cada tipus de problema, etc... 
 
 
2.-1 PRESENTACIÓ DEL CRÈDIT 3: PROGRAMACIÓ DE TALLS  
             D’OBRA 
 
a) Durada: 380 hores 
 
b) Objectius terminals (O.T.) del cicle aplicables al crèdit 3. Per qüestions de llargària 
només s’exposen els referents al C3B que és on es troba la Unitat Didàctica per al la 
qual es dissenyaran les activitats (la seva numeració s’ha modificat respecte la del 
Decret). 
 
Dins d’aquest s’han posat en negreta els O.T. directament relacionats amb la implantació 
d’obra i la programació general . 
 
L’alumne, en acabar el crèdit, ha de ser capaç de: 
 
1.- Identificar les unitats d'obra i els temps d'execució relacionats amb la planificació del 
control i el seguiment dels talls d'obra, a partir del programa general de l'obra.  
 
2.- Relacionar recíprocament les diferents activitats de l'obra segons les connexions i les 
implicacions existents mitjançant l'anàlisi global, crítica i funcional del programa 
general.  
 
3.- Elaborar el programa setmanal del tall d'obra de forma clara i concisa segons els criteris 
d'optimació en l'aprofitament dels recursos mitjançant programes informàtics específics, sobre 
la base del pla de control i el seguiment dels talls d'obra.  
 
4.- Distribuir sobre el terreny els equipaments fixos, les instal·lacions provisionals, els 
tallers i les barraques, els circuits d'accés i circulació i les escomeses, segons els 
criteris de funcionalitat, seguretat i optimació de l'espai, a partir del plànol del terreny, de 
les especificacions del projecte d'execució, dels condicionaments topogràfics i de la 
normativa sobre instal·lacions.  
 
5.- Organitzar les activitats i les operacions de replega del material necessari a cada tall 
d'obra, amb previsió dels subministraments i d'acord amb el programa general de l'obra.  
 
6.- Determinar els rendiments dels equips de treball, segons la programació del tall d'obra, a 
partir dels informes periòdics sobre la marxa dels treballs.  
 
7.- Ajustar la composició dels equips dels talls d'obra segons les necessitats del programa de 
treball sobre la base de l'anàlisi dels rendiments dels equips i la situació dels treballs.  
 
8.- Determinar el procediment d'execució i les possibles alternatives per realitzar una 
activitat a l'obra segons els mitjans disponibles, els condicionaments de 
subministrament, de personal i atmosfèrics, els avantatges i les implicacions tècniques i 
econòmiques dels treballs.  
 
9.- Determinar les modificacions i les adaptacions dels processos d'execució dels 
treballs segons les desviacions detectades en la seva marxa, a partir dels informes 
periòdics i la programació del tall d'obra.  
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10.- Optimar els recursos i els subministraments de materials dels talls d'obra, que 
millorin el seu procés de producció i el seu cost segons les possibilitats del procés i els 
recursos disponibles.  
 
11.- Interpretar les especificacions tècniques dels treballs del tall d'obra, a partir dels plànols i la 
documentació tècnica del projecte.  
 
12.- Determinar la documentació, la informació i la normativa que cal aplicar i utilitzar en el tall 
d'obra, a partir de les especificacions tècniques del projecte.  
 
13.- Identificar els materials, els productes semielaborats i les unitats d'obra que s'han de 
controlar, a partir de la documentació del pla de qualitat.  
 
14.- Determinar els procediments i els mitjans de control dels materials, els productes 
semielaborats i les unitats d'obra executades, el sistema de presa i custòdia de mostres i 
provetes, els tipus d'assaigs de mostres i els punts d'inspecció i espera, a partir de les 
especificacions del pla de qualitat.  
 
15.- Relacionar els recursos que cal aplicar i les actuacions que cal realitzar continguts en el 
pla de qualitat amb els diferents treballs i situacions especificats en el programa d'execució de 
l'obra.  
 
c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals del crèdit relacionats amb els 
objectius d’aquesta part del Crèdit 3B (en negreta), és a dir, d’aquest treball: 
 
1. Documents del projecte:  
Projectes d'edificació, d'obra civil, d'urbanització i d'urbanisme.  
Projecte bàsic i projecte d'execució: documents.  
Memòria descriptiva i memòria d'execució.  
Plànols de conjunt i de detall.  
Normativa d'aplicació obligatòria.  
Plec de condicions tècniques generals.  
Plec de condicions facultatives, econòmiques i legals.  
Amidaments.  
 
2. Equipament de construcció:  
a.-Màquines i eines: tipus, característiques i aplicacions a obres de: explanacions, 
infraestructures, consolidacions, estructures i construcció d'elements complementaris.  
b.-Elements auxiliars i de seguretat: característiques, funcions i posada en obra.  
c.-Cintres.  
d.-Bastides.  
e.-Estintolaments i apuntalaments.  
f.-Cables.  
g.-Mitjans de seguretat individuals i col·lectius.  
 
3. Recursos humans:  
a. Mà d'obra directa i mà d'obra indirecta (subcontractats i industrials).  
b. Llocs de treball en els processos d'execució.  
c. Colles: composició i distribució.  
 
 
4. Instal·lacions provisionals:  
a.-Barraques d'obra: vestuaris, oficina d'obra, magatzems d'eines.  
b.-Tallers: mecànics, de fusteria, de caldereria.  
c.-Instal·lacions: de fabricació de formigó, de muntatge de ferralla, de manipulació 
d'aglomerats, de matxucar, de bombament, cintes transportadores, grues i funiculars.  
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d) Continguts de procediments  del crèdit relacionats amb els objectius d’aquesta par del 
Crèdit 3B, és a dir, d’aquest treball: 
 
1.-Implantació de l'obra:  
a.-Interpretació del projecte d'execució d'obra.  
b.-Determinació de les instal·lacions provisionals.  
c.-Ubicació de tallers, instal·lacions, barraques d'obra.  
d.-Selecció d'eines i màquines de construcció.  
e.-Determinació de la maquinària fixa.  
f.-Replega dels materials.  
g.-Estudi funcional dels moviments a l'obra.  
h.-Establiment dels accessos de personal, subministrament de materials i circuits de   
    circulació.  
I.-Determinació de les característiques dels subministraments provisionals d'electricitat i  
   aigua.  
j.-Ubicació de les escomeses.  
 
e) Continguts d'actituds.  
 
 
1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:  
a.-Argumentació i justificació de les decisions preses en la comprovació i la distribució de 
colles, en la ubicació i la implantació dels elements de l'obra i en les modificacions i les 
correccions dels processos d'execució.  
2. Optimació del treball:  
Eficàcia en la resolució de les contingències sorgides en els processos d'execució.  
3. Ordre i mètode de treball:  
a.-Distribució de tasques en la programació i la planificació del tall d'obra.  
b.-Seqüència i ordenació de les accions en determinar els procediments d'execució, 
d'arreplegament de materials i de control.  
4. Direcció de recursos humans:  
Coordinació de les funcions dels components de les colles.  
5. Compromís amb les obligacions associades al treball:  
a.-Compliment de la normativa específica, la reglamentació del sector i les normes de 
qualitat.  
b.-Gestió racional del temps en la realització d'aixecaments i amidaments i en l'elaboració dels 
programes de treball.  
6. Execució independent del treball:  
a.-Rigorositat en la interpretació de les especificacions del projecte i en la determinació 
dels recursos necessaris.  
b.-Autosuficiència en l'optimació dels recursos, en la millora dels processos de treball i 
en el seguiment de la planificació i del pla de qualitat.  
c.-Seguretat en la documentació, l'organització i la distribució de treballs a les colles.  
d.-Autoavaluació del procés seguit en la gestió dels recursos i la planificació dels 
treballs.  
7. Intercanvi d'idees, opinions i experiències:  
Esperit crític en l'anàlisi global del programa general i en l'anàlisi dels resultats dels 
treballs.  
8. Mentalitat emprenedora en les tasques i les accions:  
a.-Millorament dels procediments d'execució mitjançant propostes alternatives i l'optimació dels 
recursos.  
b.-Recerca de noves actuacions i mètodes de treball, aplicant-hi les innovacions 
tecnològiques quant a materials, aparells de mesura i sistemes de treball.  
9. Adaptació a noves situacions:  
Resposta activa per adaptar la programació a la marxa dels treballs.  
10. Qualitat de treball:  
Pulcritud i presentació proporcionada dels croquis d'aixecaments. 
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2.-1.1.  PRESENTACIÓ DE LA UD3: INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
DEL CRÈDIT 3B 
 
 
El crèdit 3B té adjudicades 192 hores, dins de les totals del Crèdit 3 (380h+40 hlld, ja 
comentades abans), i està estructurat en 5 Unitats Didàctiques. 
 
El Crèdit 3B, s’imparteix durant de 6 classes a la setmana de 50’, per tant, consta de 5 h de 
classes presencials a l’aula per setmana d’assistència obligatòria. 
 
La Unidad Didàctica que tracta de continguts sobre la implantació d’obra es la UD3, a la que el 
centre ha adjudicat 15h. 
 
U.D.3.- Insta.lacions provisionals. 15 h. 
 
Es troba dividit en 3 Nuclis d’Activitat (N.A.): 
 N.A.1- Barraques d’obra 
  N.A.2- Oficines i vestuaris 
 N.A.3- Tallers d’obra 
 
Aquests continguts a desenvolupar també tenen, en part, relació amb les U.D. següents del 
Crèdit 3B. Durant la seva impartició el professor adient profunditzarà en aquests temes: 
 
U.D. 2.-.Equipaments.  30 h. 
N.A.1-Màquines. 
N.A.2-Eines 
 
U.D.4.Seguiments de talls d’obra.  57 h. 
N.A.1.-Realització e interpretació dels informes de seguiment d’una obra 
N.A.2.-Control dels estocs de material i del rendiment dels equips 
 
Per tant, es produiran solapaments i la necessitat de recórrer a diversos conceptes relacionats 
amb aquestes unitats didàctiques. 
 
 
2.-2 RELACIÓ DE LES ACTIVITATS A DISSENYAR AMB EL 
CRÈDIT 5 DEL CICLE 
 
Un del objectius d’aquestes activitats i material teòric de guia a desenvolupar, és aconseguir 
que els alumnes s’adonin que una correcta implantació d’obra influeix de manera molt elevada 
en una correcta execució de l’obra i en una major seguretat a la mateixa.  
La previsió de distribució de moviments de personal i maquinària, unes correctes instal·lacions 
provisionals, uns espais adequats als elements auxiliars, etc...són molt importants també quant 
a la seguretat d’obra.  
És molt important que els alumnes siguin capaços de relacionar els continguts d’uns crèdits 
amb els dels altres, d’aquesta manera el seu assoliment de conceptes és més completa, real i, 
al mateix temps, més engrescadora. 
 
S’exposen alguns O.T. del Crèdit 5: plans de seguretat a la construcció, relacionats amb la 
implantació d’obra i la planificació: 
 
“1.-Relacionar els treballs d'execució d'obra amb els riscos del sector de la construcció, els 
factors que els provoquen, els possibles sistemes de prevenció que s'han d'emprar, les 
mesures i els mitjans de protecció de la seguretat i la salut laboral que hi cal aplicar, i la 
normativa general i específica que els regula.  
 
2.-Identificar els factors i les situacions de risc, les mesures de prevenció i protecció i els 
recursos en matèria de seguretat i salut laboral que cal aplicar en l'obra, a partir del pla general 
de seguretat i la documentació del projecte.  
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3.-Determinar possibles alternatives en les actuacions de seguretat i en l'aplicació dels 
mitjans de protecció segons les desviacions detectades, , la marxa dels treballs i , la 
climatologia i la ubicació de l'obra, sobre la base dels criteris del pla general de seguretat i la 
normativa vigent.  
 
6.-Detectar possibles factors i situacions de risc no previstes en el pla de seguretat, a 
partir de l'observació visual de les condicions de l'obra i d'informes d'accidents produïts en el 
decurs dels treballs. “ 
 
Com es pot observar aquest O.T. estan molt relacionats amb “un bon coneixement dels 
processos a desenvolupar d’una obra, una capacitat d’anàlisi i previsió altes” de manera que 
s’aprecia novament la necesitat de establir relacions. 
 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
 
3.-1. CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS I  
        CONTINGUTS A DISSENYAR 
 
 
L’objectiu d’aquest material és aconseguir que els alumnes assoleixin els O.T. senyalats que es 
poden redactar d’aquesta altra manera : 
 
1.- Que els alumnes siguin capaços d'analitzar un projecte d'una obra d'edificació globalment. 
 
2.- D'aquesta anàlisi inicial han de poder realitzar una primera previsió d'una planificació, 
segons el tipus d'obra, sense aprofundir en excés, però tenint en compte els punts crítics i les 
possibles alternatives. 
 
3.- Conèixer i fer previsió dels elements a tenir en compte per a una correcta Implantació d'obra 
adaptada al projecte. 
 
4.- Han de poder reflectir en un plànol o croquis la distribució en el terreny de tots els elements 
abans determinats, així com els accessos i la circulació dins del recinte de l'obra.  
 
5.-Disminuir la falta  d’assistència a les classes amb l’augment de la motivació,  ja que, per 
exemple, a més de la teoria, es realitzan exercicis extrets de la realitat i que, per altra banda, a 
vegades són puntuables. 
 
3.-2.  UD3: INSTAL.LACIONS PROVISIONALS I TRENCAMENT EN 
NUCLIS D’ACTIVITATS (NA) 
 
Per a aconseguir els objectius abans exposats, es procedeix a relacionar els O.T. i els 
continguts i així dissenyar unes activitats d’Ensenyament /Aprenentatgeels més adequades. 
 
 
 
U.D.3.- Insta.lacions provisionals. 15 h. 
 
 N.A.1- Interpretació de les necessitats de l’obra    3h 
 N.A.2- Instal·lacions provisionals aigua, llum i força elèctrica:               5h 
 N.A.3- Oficines, vestuaris, barraques d’obra i elements auxiliar fixos i mòbils 5h 
 N.A.4.-Accessos i moviments a l’obra, acopis i contenidors de residus  2h 
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Objectius 
terminals 
 
Continguts de fets 
conceptes i 
sistemes conceptuals 
Continguts de 
procediments 
 
Continguts 
de actituds 
N.A.1- INTERPRETACIÓ DE LES NECESSITATS DE L’OBRA     3h 
1.- Identificar les unitats d'obra i 
els temps d'execució relacionats 
amb la planificació del control i el 
seguiment dels talls d'obra, a partir 
del programa general de l'obra. 
2.-Relacionar recíprocament les 
diferents activitats de l'obra 
segons les connexions i les 
implicacions existents mitjançant 
l'anàlisi global, crítica i funcional 
del programa general. 
8.- Determinar el procediment 
d'execució i les possibles 
alternatives per realitzar una 
activitat a l'obra segons els mitjans 
disponibles, els condicionaments 
de subministrament, de personal i 
atmosfèrics, els avantatges i les 
implicacions tècniques i 
econòmiques dels treballs. 
 
 
 
 
1. Documents del projecte:  
Projectes d'edificació, d'obra 
civil, d'urbanització i 
d'urbanisme.  
Projecte bàsic i projecte 
d'execució: documents.  
Memòria descriptiva i 
memòria d'execució.  
Plànols de conjunt i de 
detall.  
Normativa d'aplicació 
obligatòria.  
Plec de condicions tècniques 
generals.  
Plec de condicions 
facultatives, econòmiques i 
legals.  
Amidaments.  
2. Equipament de 
construcció: 
a) Máquines i eines 
b) Elements auxiliars i de 
seguretat 
 
 
1.-Implantació de l'obra:  
a.-Interpretació del projecte 
d'execució d'obra. 
f.-Replega dels materials. 
 
 
 
 
 
3-a,3-b, 5-a,6-a 
N.A.2- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’AIGUA, LLUM, FORÇA ELÈCTRICA      5h 
 
4.- Distribuir sobre el terreny els 
equipaments fixos, les 
instal·lacions provisionals, els 
tallers i les barraques, els circuits 
d'accés i circulació i les 
escomeses, segons els criteris de 
funcionalitat, seguretat i optimació 
de l'espai, a partir del plànol del 
terreny, de les especificacions del 
projecte d'execució, dels 
condicionaments topogràfics i de 
la normativa sobre instal·lacions.  
8.- Determinar el procediment 
d'execució i les possibles 
alternatives per realitzar una 
activitat a l'obra segons els mitjans 
disponibles, els condicionaments 
de subministrament, de personal i 
atmosfèrics, els avantatges i les 
implicacions tècniques i 
econòmiques dels treballs 
 
 
 
2. Equipament de la 
construcció:  
a) Máquines i eines 
b) Elements auxiliars i de 
seguretat 
 
3. Recursos humans:  
a. Mà d'obra directa i mà 
d'obra indirecta 
(subcontractats i industrials).  
 
 
4. Instal·lacions provisionals: 
a.-Barraques d’bra 
b.-tallers 
c.-Instal·lacions 
1.-Implantació de l'obra:  
b.-Determinació de les 
instal·lacions provisionals. 
I.-Determinació de les 
característiques dels 
subministraments 
provisionals d'electricitat i 
aigua. 
j.-Ubicació de les 
escomeses. 
 
 
 
 
 
 
5-a,6-a,7,9 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   9  
Objectius 
terminals 
 
Continguts de fets 
conceptes i 
sistemes conceptuals 
Continguts de 
procediments 
 
Continguts 
de actituds 
N.A.3- OFICINES, VESTUARIS, BARRAQUES D’OBRA I ELEMENTS AUXILIARS     5h 
 
4.- Distribuir sobre el terreny els 
equipaments fixos, les 
instal·lacions provisionals, els 
tallers i les barraques, els circuits 
d'accés i circulació i les 
escomeses, segons els criteris de 
funcionalitat, seguretat i optimació 
de l'espai, a partir del plànol del 
terreny, de les especificacions del 
projecte d'execució, dels 
condicionaments topogràfics i de 
la normativa sobre instal·lacions.  
9.- Determinar les modificacions i 
les adaptacions dels processos 
d'execució dels treballs segons les 
desviacions detectades en la seva 
marxa, a partir dels informes 
periòdics i la programació del tall 
d'obra.  
3. Recursos humans:  
a. Mà d'obra directa i mà 
d'obra indirecta 
(subcontractats i industrials).  
 
 
4. Instal·lacions provisionals: 
a.-Barraques d’bra 
b.-tallers 
c.-Instal·lacions 
1.-Implantació de l'obra: 
c.-Ubicació de tallers, 
instal·lacions, barraques 
d'obra. 
d.-Selecció d'eines i 
màquines de construcció. 
e.-Determinació de la 
maquinària fixa. 
 
 
 
 
2,5-a,6-a,6-b,9 
N.A.4- ACCESSOS I MOVIMENTS A L’OBRA, ACOPIS              2h 
 
5.- Organitzar les activitats i les 
operacions de replega del material 
necessari a cada tall d'obra, amb 
previsió dels subministraments i 
d'acord amb el programa general 
de l'obra.  
9.- Determinar les modificacions i 
les adaptacions dels processos 
d'execució dels treballs segons les 
desviacions detectades en la seva 
marxa, a partir dels informes 
periòdics i la programació del tall 
d'obra. 
10.- Optimar els recursos i els 
subministraments de materials 
dels talls d'obra, que millorin el 
seu procés de producció i el seu 
cost segons les possibilitats del 
procés i els recursos disponibles. 
 
  
2. Equipament de la 
construcció:  
a) Máquines i eines 
b) Elements auxiliars i de 
seguretat 
c) Cables 
4. Instal·lacions provisionals: 
a.-Barraques d’bra 
b.-tallers 
c.-Instal·lacions 
1.-Implantació de l'obra:  
h.-Establiment dels accessos 
de personal, subministrament 
de materials i circuits de 
    circulació.  
g.-Estudi funcional dels 
moviments a l'obra. 
 
 
 
 
 
5-a,6-b,6-d,7,8 
 
 
 
 
 
3.-3.  DETERMINACIÓN DE LES ACTIVITATS D’E/A DE LA UD-3 
 
Degut a la curta durada de la UD-3, es pot dir que els NA que agrupen OT i continguts molt 
relacionats entre si, en aquest cas, poden servir de activitats d’E/A. 
En aquest moment posem nom a les activitats d'E/A,  relacionem  Continguts d'Actituds 
relacionats amb la UD3,   els objectius didàctics, quina activitat E/A és avaluable o no i quins 
són els  instruments d'avaluació: 
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 ACTIVITAT E/A ACTIT
UDS 
OBJECTIUS DIDÀCTICS PUN-
TUA 
INSTRUMENTS 
D'AVALUACIÓ 
     H 
E/A1.1: Determinació de 
tipus d’obres i 
necessitats: Projecte 
(pressupost i 
planificació, estudi básic 
de Seguretat i Salut) 
3-a, 
3-b, 
Que siguin capaços 
d’analitzar què 
necessitaran en una obra 
a partir de les dades 
exposades al projecte. 
NO ----       1,5 
N
A
1:
 (5
h)
 
IN
TE
R
PR
ET
A
C
IÓ
 D
E 
LE
S 
N
EC
ES
SI
TA
TS
 D
E 
L’
O
B
R
A
 
E/A1.2: Anàlisi del 
terreny d’emplaçament.  
5-a 
6-a 
Que sàpiguen relacionar 
el terreny amb les 
necessitats de l’obra. 
També han d’analitzar el 
que especifica el pla 
seguretat. 
NO -----       1,5 
E/A 2.1: Selecció 
d’instal·lacions 
provisionals. Caudal i 
potència necessàries. 
5-a 
6-a 
Que sàpiguen què han de 
tenir en compte per triar 
les instal·lacions 
provisionals i quantificar-
les aproximadament. 
NO ----- 3 
N
A
2:
  (
5h
) 
IN
ST
A
L·
LA
C
IO
N
S 
PR
O
VI
SI
O
N
A
LS
 D
’A
IG
U
A
, 
LL
U
M
, F
O
R
Ç
A
 E
LE
C
TR
IC
A
 
E/A2.2: Coneixement 
del procés de 
sol·licitudd’instal·la- 
cions provisionals. 
7,9 Que sàpiguen com 
s’arriba a implantar-les a 
l’obra: instal·lació pròpia, 
avís a companyies, etc. 
NO ----- 2 
E/A 3.1: Tria, 
dimensionat i ubicació 
de les 
barraques/casetes 
d’obra.  
2, 
5-a 
6-a 
Que puguin decidir la 
quantitat de barraques  i 
la seva ubicació dins del 
terreny o solar d’obra 
depenent la previsió de 
personal a l’obra. 
SI EXERCICI INDIVIDUAL A 
RESOLDRE EN LA CLASSE 
(ESTÀ AL PPT, PLANTEJAT 
I RESOLT) 
Graella d’avaluació a 
l’ANNEX  pàgina  44 
2,5 
N
A
3:
   
(5
h)
 
O
FI
C
IN
ES
, V
ES
TU
A
R
IS
, 
B
A
R
R
A
Q
U
ES
 D
’O
B
R
A
 I 
EL
EM
EN
TS
 
A
U
XI
LI
A
R
S 
 
E/A 3.2: Previsió de 
mitjans auxiliars 
necessaris i 
planificació. Grues 
torre. 
6-b 
9 
Què sàpiguen planificar 
quins seran els mitjans 
auxiliars més adients a 
utilitzar i les seves 
característiques 
principals. 
NO --- 2,5 
E/A 4.1: Estudi 
d’accessos i moviments. 
5-a 
6-b 
7 
Que sàpiguen analitzar 
els moviments de 
personal i maquinària, 
tenint en compte la 
planificació i la Normativa 
de Seguretat Laboral. 
Senyalitzacions adients. 
SI S’AVALUARAN DE 
MANERA CONJUNTA LA 
ACTIVITAT 4.1 I LA 4.2, JA 
QUE ESTAN MOLT 
RELACIONADES. 
Graella d’avaluació a 
l’ANNEX 1 página 45 
1 
N
A
.4
:  
(5
h)
 
A
C
C
ES
SO
S 
I M
O
VI
M
EN
TS
 A
 
L’
O
B
R
A
 I 
 A
PI
LA
M
EN
TS
 
E/A 4.2: Apilaments. 6-d 
8 
Que sàpiguen quin tipus 
de apilaments pot haber-
hi, quina és la millor 
manera de realitzar-los. 
SI S’AVALUARAN DE 
MANERA CONJUNTA LA 
ACTIVITAT 4.1 I LA 4.2, JA 
QUE ESTAN MOLT 
RELACIONADES. 
Graella d’avaluació a 
l’ANNEX página 45.  
1 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NOTA: Les activitats d’E/A que no s’avaluen a l’avaluació contínua s’avaluaran a l’examen 
global de la UD3. 
Si els alumnes assoleixen els continguts de conceptes, procediments i actituds, assoleixen els 
Objectius Terminals proposats. 
 
3.-4. METODOLOGIA 
 
Es tracta d’utilitzar una metodologia de ABP durant les clases ja que els ajuda a “aprendre a 
aprendre”. Els alumnes han de pensar per ells mateixos, recordar altres conceptes apresos als 
altres crèdits, han de ser capaços d’expressar-se en públic, debatre amb els companys, raonar 
les seves respostes, ser capaços de rectificar en cas d’errada,... 
Primerament és important que se’ls expliqui què veuran en les següents classe i per a què 
serveix. D’aquesta manera es senten més implicats amb el que faran, ja que estan més 
informats, es motiven més i tenen una millor “visió global” dels continguts. 
El professor/a per la seva part, ha de ser capaç de motivar als alumnes, possar exemples 
diversos i plantejar preguntes, dinamitzar discussions i el diàleg amb els alumnes i entre ells, 
engrescar-los a participar a la classe de manera que aquesta implicació del alumne sigui “lo 
normal”. 
3.-5. DISSENY DE MATERIAL PRÀCTIC I RECULLS TEÒRICS PER 
AJUDAR A LA IMPARTICIÓ DE LES ACTIVITATS D’E/A 
 
Una vegada establerts els Continguts (Conceptes-Procediments-Actituds) per assolir els 
Objectius Terminals, el següent pas és dissenyar el material que farà de guia al professor. 
Es tracta d’un material que, tal i com es veurà a continuació, és un recull d’idees i conceptes 
bàsics que mantenen un fil d’unió, una idea comú d’exposar exemples, imatges, conceptes, etc. 
amb un model de presentació que es repeteix i que dóna una idea  adequada dels continguts 
mínims a aprendre pels alumnes. 
També els serviran “d’apunts base” dels continguts als alumnes. Aquest material pot, és més, 
deu ser, complementat pel professors/res, amb experiències pròpies, la consulta a normatives 
“on line”, amb documents propis i més específics en algun cas,...etc. tot tenint en compte el 
límit de temps de que disposa el docent per impartir aquesta U.D.. 
És clar que el material a tractar podria ser molt més extens, ja que a la construcció existeixen 
infinites casuístiques d’obres, milers d’exemples de situacions i problemàtiques, moltes lleis i 
ordenances relacionades entre elles, diverses maneres de plantejar els continguts,...i és per 
això, que aquest material, no tracta més que de ser una guia bàsica del que han ser aquestes 
classes. Aquest material es pot ampliar i millorar, afegint noves idees i conceptes, imatges, 
exemples, aportant altres punts de vista, etc. si es considera oportú per par del docent i, 
depenent dels seus coneixements de la matèria i la seva experiència laboral relacionada ,si la 
té. 
Una vegada aclarat aquest punt, es comença a presentar el material: 
 
Nota: Les fotografies que no disposen de peu d’informació són aportades per l’autora del treball. 
 
E/A1.1: Tipus d’obres i necessitats: projecte, pressupost i planificació       1,5 h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
1 1-a 1,2 
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- Per promoure la participació dels alumnes se’ls sol·licita que aportin idees. 
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El professor/a ha de motivar: 
• Que els alumnes analitzen, prevegin, imaginin diferents propostes i possibles 
problemes i solucions, etc...  
• Els ha de corregir, guiar, explicar, etc...és a dir, els ha d’assessorar, però ha de 
promoure que siguin ells els que desenvolupin els exemples exposats. 
 
Una vegada feta aquesta introducció als continguts, és a dir una primera anàlisi del projecte es 
proposa continuar amb aquest plantejaments teòric-pràctics aportats: 
Proposta de metodologia pràctica i d’ABP: 
Els professor/a pot exposar dos exemples ben diferents de tipus d’implantació i desenvolupar-
los a la classe de forma verbal i/o a la pissarra, dibuixant els plantejaments i animant als 
alumnes. 
Els alumnes han de: 
- Citar els documents de projecte a tenir en compte, també el perquè i el grau d’importància per 
a una bona Implantació d’obra. 
- Han de fer una analisi inicial del termini d’execució i de com pot afectar al desenvolupament 
de la mateixa. També es farà un primer apropament a l’estudi del terreny sobre el que està 
projectada l’obra. Tenint en cosideració elements abans exposats. 
- En finalitzar aquesta part els alumnes han de saber que els tècnics de la constructora i el 
director d’execució, si cal, l’hauran d’analitzar i decidir si segueixen les indicacions del plànol 
d’implantació proposat al Pla de Seguretat i Salut de la obra o no. Si no ho fan, ho han de 
consultar a la Direcció Facultativa (Arquitecte i Arquitecte Tècnic) i comunicar els canvis al 
Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra (PSS), justificant el per què, per tal que l’aprovi i es 
confeccione un plànol que reflecteixi la solució final adoptada i  s’adjunti al PSS. Aquest serà el 
“plànol d’implantació d’obra”. 
A continuació es faciliten dos exemples a desenvolupar. 
EXEMPLE 1: 
Obra: EDIFICI D’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ IN SITU (FORMIGÓ SUBMINISTRAT DES DE 
PLANTA). FAÇANA D’OBRA VISTA. 
Ús: VIVENDES 
Dades volumétriques: 5 PLANTES, MÉS 2 DE SOTERRANI.  
                      SUPERFÍCIE EN PLANTA: 400 m2 
Emplaçament: EDIFICI ENTRE MITJANERES. SOLAR: 535 M2. ACCESSOS AMB POC 
ESPAI. 
MAGATZEMS DE MATERIALS PROPERS. 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA I ELECTRICITAT ADEQUADES I PROPERES. 
Termini d’execució PREVIST EN PROJECTE:   7 MESOS 
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EXEMPLE 2:  
Obra: 2 EDIFICIS AMB CIMENTACIÓ DE PILOTS (FORMIGONATS IN SITU). ESTRUCTURA 
METÀL·LICA (PRESOLDADURA A TALLER  -  MONTATGE I SOLDADURA FINAL A L’OBRA). 
FAÇANES I COBERTES DE PANELL SANDVITX. ENTRE ELS DOS EDIFICIS S’HA 
PROJECTAT UNA MARQUESINA D’APARCAMENT AMB CIMENTACIÓ DE PILOTS 
ELABORATS IN SITU (FORATS, FORMIGÓ I ARMADURES A OBRA). 
NOTA: EL TERRENY TÉ POCA RESISTÈNCIA, PER TRACTAR-SE DE TERRES 
APORTADES FA ANYS AL SOLAR, SENSE COMPACTAR I AMB RESIDUS 
D’ESCOMBRERIES (PER AIXÒ ES PROJECTA LA CIMENTACIÓ AMB SISTEMA DE 
PILOTATGE). 
Ús dels respectius edificis: 
EDIFICI 1:PARC DE BOMBERS  
EDIFICI 2: EDIFICI D’EMERGÈNCIES DE LA REGIÓ METROPOLITANA SUD. 
Dades volumétriques:   
EDIFICI1:1 PLANTA DE 600 M2 +2ª PLANTA D’OFICINES I SERVEIS DE 500 M2. 
EDIFICI 2: 2 PLANTES DE 695 M2+ 3ª PLANTA DE 400 M2. 
* Els dos edificis compten amb una torre metàl·lica de comunicació d’uns 20 mts. 
Emplaçament: EDIFICIS UBICATS EN UN POLÍGON INDUSTRIAL A UNA POBLACIÓ DEL 
BAIX LLOBREGAT. 
SOLAR: 50x30=1500 m2. ACCESSOS AMB  ESPAI SUFICIENT. MAGATZEMS DE 
MATERIALS PROPERS. 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA I EL·LECTRICITAT PROPERES. S’UTILITZEN COM A 
INTAL·LACIONS  PROVISIONALS LES INSTAL·LACIONS DEFINITIVES AMB CONTADORS 
PROVISIONALS. 
Termini d’execució PREVIST EN PROJECTE:    10 MESOS. 
 
Aquest material i pràctiques proposades ajudaran a que els alumnes asoleixin els continguts 
d’aquesta activitat d’E/A 1.1 i faran d’introducció per a la següent. 
 
 E/A1.2: Anàlisi del terreny d’emplaçament.         1,5h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
2 1-f 1,8 
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* La resposta és a les grues torre, ja que el dimensionat de la sabata augmentarà 
considerablement si el terreny és de baixa resitència (si la grua torre és fixa) i, per tant, el 
seu cost. 
* A l’Annex 2 s’adjunta la Resolució 04.11.1988 DOGC 1075 de 30 de novembre de 1988 del 
Departement de Treball, Indústria, Comerç I Turisme quant a les distàncies de seguretat del 
cables en la construcció. 
 
 
El professor/a: 
•  Pot aprofitar els exemples exposats a l’activitat d’E/A 1.1, i profunditzarà en 
l’anàlisi del terreny, dels accessos, de tots els factors que influeixen en una bona 
implantació. Durant la classe ha de promoure que els alumnes citin els punts 
més importants a tenir en consideració. 
Aquest material i exemples pràctics proposats ajudaran a que els alumnes asoleixin els 
continguts d’aquesta activitat d’E/A 1.2. 
 
E/A 2.1: Selecció d’instal·lacions provisionals. Caudal i potència.      3h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
2,3 1-b, 1-j 4,8 
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El professor/a: 
• Pot aprofitar els Exemples 1 i 2 exposats a l’activitat d’E/A 1.1, i profunditzarà en 
l’anàlisi del millor lloc per instal·lar les escomeses, quines característiques i 
potència ha de tenir en cada cas depenent dels mitjans auxiliars possibles. 
Durant la classe ha de promoure que els alumnes participin, els ha de corregir en 
propostes incorrectes i raonar el per què, relacionar continguts amb altres, etc. 
 
Aquest material i exemples pràctics proposats ajudaran a que els alumnes asoleixin els 
continguts d’aquesta activitat d’E/A 2.1. 
 
 
E/A2.2:  Procés de sol·licitud d’instal·lacions provisionals.       2h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
4 1-I 4,8 
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El professor/a: 
• Pot aportar altres processos de sol·licitud, com per exemple d’alguna companyia 
d’aigües que a vegades varia un mica de l’elèctric, o d’una companyia de 
submisitre de gas, de telefonia, etc..Durant la classe ha de promoure que els 
alumnes participin, els ha de corregir en propostes no correctes i raonar el per 
què, plantejar més exemples, etc. 
 
Aquest material teóric i l’exemple pas a pas exposats, que es poden ,i es deuen, ampliar i 
complementar ajudaran a que els alumnes asoleixin els continguts d’aquesta activitat d’E/A 2.2. 
 
 
 
E/A 3.1: Tria, dimensionat i ubicació de les barraques/casetes d’obra.    2,5 h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
3-a, 4-a 1-c 4,9 
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El professor/a: 
• Pot aportar més informació si el considera oportú. Durant la classe ha de 
promoure que els alumnes participin, els ha de corregir en propostes no 
correctes i raonar “el per què”, plantejar més exemples, etc. 
 
Aquest material teóric i l’activitat pràctica avaluable proposada ajudaran a que els alumnes 
asoleixin els continguts d’aquesta activitat d’E/A 3.1. 
 
 
E/A 3.2: Previsió de mitjans auxiliars necessaris i planificació. Grues i 
tancament perimetral.     2,5 h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
4-b,4-c 1-d, 1-e 4,9 
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El professor/a: 
• Pot aportar més informació, més exemples i exercicir pràctics si ho considera 
interessant. Durant la classe ha de promoure que els alumnes participin, els ha 
de corregir en propostes no correctes i raonar el per què, plantejar més 
exemples, etc. 
 
Aquest material teóric i l’exercici proposat ajudaran a que els alumnes asoleixin els continguts 
d’aquesta activitat d’E/A 3.2. 
 
 
E/A 4.1: Estudi d’accessos i moviments.      1 h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
2-b,2-c, 4-a, 4-b 1-h, 1-g 5,10 
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El professor/a: 
• Pot aportara aquest meterial de guia més informació, exemples, material didàctic, 
etc..Durant la classe ha de promoure que els alumnes participin, els ha de 
corregir en propostes no correctes i raonar el per què, plantejar més exemples, 
etc. 
 
Aquest material teóric i gràfic ajudarà a que els alumnes asoleixin els continguts d’aquesta 
activitat d’E/A 4.1. 
 
 
 
 
E/A 4.2: Apilaments.       1 h 
Contingut de Conceptes Continguts de Procediments Objectius Terminals 
2-b, 4-c 1-h, 1-g 9,10 
 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   39  
 
 
 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   40  
 
 
 
 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   41  
 
 
 
 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   42  
 
 
 
 
 
 
MASTER EN FORMACIÓ DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FP I 
ENSENYAMENT D’IDIOMES 
ANA BELÉN BALLESTEROS ESCAT,  GRUP:FP2  JUNY 2011 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC PER A LA TEORIA I APLICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ I DE LA 
IMPLANTACIÓ D'UNA OBRA D’EDIFICACIÓ                                                                   43  
El professor/a: 
•  Pot aportar  més informació, més material didàctis, més exercicis pràctics, etc si 
el considera oportú. Durant la classe ha de promoure que els alumnes participi, 
es plantejin porblemes i solucions, facin preguntes,..etc 
 
Aquest material i exemples pràctics proposats ajudaran a que els alumnes asoleixin els 
continguts d’aquesta activitat d’E/A 4.2. 
 
4.- CONCLUSIONS 
 
L’elaboració d’aquest material no ha sigut fàcil, ja que l’amplia possible extensió del material a 
reflectir, ha fet que la selecció sigués meditada i, finalment, ha tractat de resumir els continguts 
bàsics apartir dels quals es desenvoluparan les classes, agafant una u otra dimensió en funció 
del docent que la imparteixi i el grup classe de cada moment. 
No he volgut fer un material rígid i estàtic, com ja he explicat anteriorment, es tracta d’una guia 
pel professors que ha de ser enriquida i dinamitzada per ell i els propis alumnes. 
El professor he de estar motivat i conéixer els continguts mínims a impartir, per tal de contestar 
les preguntes del alumnes, corregir-los, orientar-los i animar-los a “aprendre a aprendre” a 
“plantejar supòsits” i a “relacionar conceptes ja coneguts” o que “s’imparteixen a altres crèdits”. 
Per altra banda, és clar que pels alumnes és molt interessant i beneficiós assolir aquest 
continguts, ja que l’aporten seguretat quant als seus coneixements de l’obra i els serveixen de 
base per a la resta de continguts apresos o que aprendran, quant a temes que puguin estar 
relacionats. 
Ja per finalitzar, estic convençuda que aquest material és útil i pot enriquir i orientar durant la 
impartició de les classes d’aquesta unitat didàctica al docent que l’imparteixi.  
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referent a grues torre per obres o altres aplicacions 
 5.-2. DOCUMENTS EN LÍNIA 
Document DA 34defweb.pdf del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona 
 
 5.-3. PÀGINES WEB 
• http://www.coordinador‐de‐seguridad.com/articulos/documentacion‐gruas‐torre.asp 
• http://www.apabcn.cat/ca_es/ 
• http://www.pkmn.es/teruel/ 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ANNEX 1 
GRAELLES D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS I PROPOSTA DE QUALIFICACIÓ DINS DE 
LA UD. 
Recordem les activitats d’E/A a avaluar: 
E/A 3.1: Tria, dimensionat i 
ubicació de les 
barraques/casetes d’obra.  
2, 
5-a 
6-a 
Que puguin decidir la 
quantitat de barraques  i la 
seva ubicació dins del 
terreny o solar d’obra 
depenent la previsió de 
personal a l’obra. 
SI EXERCICI INDIVIDUAL A 
RESOLDRE EN LA CLASSE 
(ESTÀ AL PPT, PLANTEJAT I 
RESOLT) 
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E/A 3.2: Previsió de 
mitjans auxiliars 
necessaris i planificació. 
Grues torre. 
6-b 
9 
Què sàpiguen planificar 
quins seran els mitjans 
auxiliars més adients a 
utilitzar i les seves 
característiques principals. 
NO --- 2,5 
 
El plànol presentat per l’alumne ha de ser similar al proposat pel exemple del marerial o, encara 
que no sigui molt similar, la proposta ha de ser vàlida i estar justificada, ja que no existeix una 
única solució a adoptar. Les casetes poden complir la superfície però distribuïdes en dos o més 
mòduls i/o ubicades d’altra manera, però la superfície s’ha de ser adequada i complir 
normativa. 
Graella d’avaluació individual d’activitat E/A 3.1 
CONTINGUTS 0 1 2 3 
SUPERFÍCIE No compleix de 
lluny/ no presentat 
No compleix per 
menys de 5m2 de 
diferència 
Compleix amb una 
diferència menor 
de 2 m2 
Compleix exactament 
DISTRIBUCIÓ 
CASETES 
Incorrecta 
del tot/ no 
presentat 
Incorrecta però 
podría servir amb 
diversos 
moviments 
Correcta però es 
pot millorar 
Correcta en tots els 
sentits 
RAONAMENT No raona res/ no 
presentat 
No raona la 
solució de manera 
adequada 
Raona 
adequadament 
El raonament abarca 
molts apectes i és 
correcte 
ACTITUD Dolenta, no 
mostra interés/no 
presenat 
Regular, mostra 
interés de tant en 
tant i partcipa poc 
Bona, mostra 
interés i participa a 
les classes 
Molt bona, fa 
propostes 
interessants i 
engresca els 
companys 
TOTAL X1 X2 X3 X4 
PER APROVAR LA PUNTUACIÓ HA DE SER MAJOR/IGUAL A 6 PUTNS (X1+X2+X3+X4>= 6 PUNTS) 
La puntuació serà numérica del 1 al 10. Per tant es farà de manera proporcional, sent 6 punts igual a un 5. 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PER APROVAR LA PUNTUACIÓ HA DE SER MAJOR/IGUAL A 6 PUTNS (X1+X2+X3+X4>= 6 PUNTS) 
Recordem les altres activitats a avaluar: 
E/A 4.1: Estudi d’accessos 
i moviments. 
5-a 
6-b 
7 
Que sàpiguen analitzar els 
moviments de personal i 
maquinària, tenint en compte 
la planificació i la Normativa 
de Seguretat Laboral. 
Senyalitzacions adients. 
SI S’AVALUARAN DE MANERA 
CONJUNTA LA ACTIVITAT 4.1 
I LA 4.2, JA QUE ESTAN MOLT 
RELACIONADES. 
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E/A 4.2: Apilaments. 6-d 
8 
Que sàpiguen quin tipus de 
apilaments pot haber-hi, 
quina és la millor manera de 
realitzar-los. 
SI S’AVALUARAN DE MANERA 
CONJUNTA LA ACTIVITAT 4.1 
I LA 4.2, JA QUE ESTAN MOLT 
RELACIONADES. 
1 
 
 
Graella d’avaluació de grup de les activitats E/A 4.1 i 4.2 
CONTINGUTS 0 1 2 3 
FASE 1:No ho són/ 
no presentat 
Són adequats però 
falten més de tres 
Són els adequats 
però falta un/sobra un 
Són els adequats i no 
falta cap 
FASE 1:No ho són/ 
no presentat 
Són adequats però 
falten més de tres 
Són els adequats 
però falta un/sobra un 
Són els adequats i no 
falta cap 
ELS MATERIALS 
APILATS SÓN ELS 
QUE 
CORRESPONEN A 
LA FASE 
SUMA: --- SUMA:--- SUMA:--- SUMA:--- 
FASE 1:Incorrecta 
del tot/ no presentat 
FASE 1: Incorrecta 
però podría ser 
adequada amb 
diversos moviments 
FASE 1: Correcta 
però es pot millorar. 
Permet el trànsit de 
vehícles. 
FASE 1:Correcta en 
tots els sentits. A més 
és molt segura i 
ordenada. 
FASE 1:Incorrecta 
del tot/ no presentat 
FASE 1: Incorrecta 
però podría ser 
adequada amb 
diversos moviments 
FASE 1: Correcta 
però es pot millorar. 
Permet el trànsit de 
vehícles. 
FASE 1:Correcta en 
tots els sentits. A més 
és molt segura i 
ordenada. 
LA UBICACIÓ DELS 
APLIAMENTS DINS 
DE LA OBRA ÉS 
CORRECTA 
SUMA: --- SUMA:--- SUMA:--- SUMA:--- 
FASE 1:Incorrects 
del tot/ no presentat 
FASE 1: Incorrects, 
perillosos i bastant 
millorables. 
FASE 1:Corrects, 
lògics però falta 
especificacions des 
sentits. 
FASE 1:Corrects, 
lògics i segurs en tots 
els sentits 
FASE 1:Incorrects 
del tot/ no presentat 
FASE 1: Incorrects, 
perillosos i bastant 
millorables. 
FASE 1:Corrects, 
lògics però falta 
especificacions des 
sentits. 
FASE 1:Corrects, 
lògics i segurs en tots 
els sentits 
ELS 
RECORREGUTS 
DELS VEHÍCLES 
RODATS ÉS 
CORRECTA I NO 
IMPLICA RISCOS 
SUMA: --- SUMA:--- SUMA:--- SUMA:--- 
VALORACIÓ INDIVIDUAL DE LA ACTIVITAT  
Respostes no 
adequades ni 
raonades/no 
presentat 
Regular, mostra 
interés , respon de 
manera difusa i poc 
raonada 
Bona, mostra interés, 
respon correctamen i 
amb argument 
adequats 
Molt bona, es mostra 
motivat amb 
l’activitat, respon mol 
bé i amb arguments 
molt interessants. 
RESPOSTA A LES 
PREGUNTES 
INDIVIDUALS 
POSTERIORS A LA 
PRÀCTICA 
X1 X2 X3 X4 
 
LA SUMA DE VALORACIÓ DE GRUP HA SE DER, PER APROVAR >= 9 
LA VALORACIÓ INDIVIDUAL X>=2 
EL MÍNIM TOTAL PER APROVAR I NO ANAR A L’EXAM GLOBAL DE LA UD >= 11 PUNTS, 
 D’UN TOTAL DE 21 PUNTS.  Es puntúa proporcionalment de 1 al 10. Cal tenir en compte que 11puns equivalen a un 5. 
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PROPOSTA DE QUALIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES DINS DE LA 
QUALIFICACIÓ DE LA UD. 
 
Aquest treball no està orientat a desenvolupar la avaluació de tota la UD. només de les activitats 
dinssenyades com material de suport dissenyat. 
Com ja s’ha especificat, el professor pot afegir o canviar continguts, material teòric, exemples i 
exercicis, criteris,...per tant, el docent que imparteixi la U.D. amb els seus criteris finals dissenyarà 
l’avaluació  global de la UD. 
 
-  AQUESTES DUES ACTIVITATS PODEN REPRESENTAR EL 30% DE LA NOTA DE 
QUALIFICACIÓ DE LA UD_3, SI EL DOCENT HO CONSIDERA ADEQUAT. 
(LA PRIMERA ACTIVITAT REPRESENTARIA UN 10% I LA SEGONA UN 20% DE LA 
QUALIFICACIÓ) 
* La recuperació d’aquestes activitats es deu fer a l’examen global de la U.D. corresponent. 
 
ANNEX 2 
 
S’adjunta la següent Resolució que pot instruir als alumnes sobre la importància de les 
distàncies de seguretat a complir pels elements elèctrics ubicats dins de solar, que puguin 
afectar als treballs. 
 
L’ARQUITECTE DE L’OBRA HA DE GENERAR I SIGNAR L’ANNEX D’AQUEST 
DOCUMENT SEGUINT LES INTRUCCIONS DE LA RESOLUCIÓ: 
 
“Resolució 04.11.1988 DOGC 1075 de 30 de novembre de 1988 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME RESOLUCIÓ de 4 de 
novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
 
El Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 
de novembre, estableix al seu article 35 les distàncies mínimes de seguretat dels edificis i 
construccions a les línies elèctriques d'alta tensió. 
Així mateix, i quant a les línies de baixa tensió, aquestes distàncies són les que es contemplen 
a la Instrucció Complementària 3 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
La pràctica demostra que la infracció de les distàncies reglamentàries de les construccions i 
obres a les línies elèctriques es produeix sovint, la qual cosa crea un evident perill, tant per a 
les persones com per a les coses, que resulta de difícil subsanació, ja que la modificació 
d'aquestes edificacions o de les línies implicades comporta normalment importants inversions. 
L'eliminació dels riscs i perjudicis derivats d'aquestes situacions demana i justifica sobradament 
la implantació de mesures de prevenció tendents a garantir, 
des del bell inici, que tant els edificis com els elements utilitzats per a la seva construcció no 
envaeixin les zones de seguretat de les línies elèctriques. 
Per tot això, 
 
He resolt: 
 
- 1 Per tal d'evitar la iniciació d'obres que poden donar lloc a riscs d'electrocució del personal 
empleat o, un cop acabades, de terceres persones per imcompliment de les distàncies de 
seguretat que exigeix l'article 35 del Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE 27.12.68) i la 
MI BT 003 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (O. De 31.10.73, BOE 27.12.73), les 
companyies subministradores d'electricitat exigiran als sol·licitants de subministraments 
provisionals per a obres un certificat, estès pel tècnic competent director d'obra, en el qual faran 
constar que la construcció en qúestió., així com els elements estructurals necessaris per dur-la 
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a terme, no afectaran les condicions reglamentàries de seguretat de cap línia elèctrica aèria 
d'acord amb el Reglament Tècnic d'aplicació. El certificat respondrà al model inclòs a l'annex 
d'aquesta Resolució. 
La companyia, no obstant això, podrà eximir de la presentació de l'esmentat certificat quan li 
consti que la indicada construcció no es troba localitzada en la proximitat de cap línia elèctrica. 
- 2 Als efectes d'aquesta Resolució, s'entendrà per elements estructurals els elements fixos o 
mòbils auxiliars de construcció, tals com bastides, ascensors d'obra, grues i encofrats. 
Així mateix, s'entendrà que una obra afecta una línia elèctrica aèria quan la distància entre 
qualsevol dels seus elements i els conductors de la línia és inferior a les distàncies establertes 
a l'article 35.2 del Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió o a la MI BT 003 del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- 3 La present Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Barcelona, 4 de novembre de 1988 
 
Pere Sagarra i Trias 
Director General d'Energia 
 
Annex 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques  
El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb DNI (núm.), titulació professional de (títol) i núm. 
de col·legiat (núm.), en qualitat de director de l'obra que es realitzarà al carrer (adreça), de 
(ciutat), que es durà a terme per l'empresa constructora (nom), amb domicili social a (adreça). 
 
Certifica: 
Que ha fet les comprovacions oportunes i ha constatat que l'obra projectada i els elements 
estructurals necessaris per dur-la a terme no afectaran cap línia elèctrica aèria, d'acord amb la 
reglamentació vigent (vegeu notes). 
Lloc i data. 
Signat: El Director de l'obra 
 
NOTES 
1. S'entén que una obra afecta una línia elèctrica aèria quan la distància entre qualsevol dels 
seus elements i els conductors de la línia és inferior a les distàncies establertes a l'article 35.2 
del Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió o a la MI BT 003 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Sense perjudici de les comprovacions que cal fer en cada cas, les distàncies aproximades que 
cal respectar, mesurades des de l'eix de les línies són: 
Per a línies de baixa tensió ................ 1 m. 
Per a línies fins a 30 kV ...................... 8 m. 
Per a línies de més de 30 kV ..............25 m. 
 
2. S'entén per elements estructurals els elements fixos auxiliars de construcció tals com 
bastides, ascensors d'obra, grues i encofrats.” 
 
